



PROGRAMMAZIONE 2014/2020

PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO

Stato di avanzamento a maggio 2016



UNIONE EUROPEA



FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI

Il Piano di Rafforzamento

- Ø **COSA E'**: strumento di performance management per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nella gestione dei fondi SIE, richiesto dalla Commissione Europea a tutte le amministrazioni italiane titolari di Programmi a valere sui fondi europei.
- Ø **COSA PREVEDE**:
 - 20 interventi su semplificazione, personale e formazione, funzioni comuni e trasversali;
 - Target di riduzione dei tempi delle procedure.
- Ø **ORIZZONTE TEMPORALE**: biennale (oltre il biennio, eventuale aggiornamento del PRA).

La governance del Piano

LIVELLO REGIONALE

- ∅ **Responsabilità politica:** Presidente della Regione;
- ∅ **Responsabilità tecnica:** DG della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, che opera in raccordo con il Comitato permanente per il coordinamento e l'integrazione della Programmazione 2014/2020;
- ∅ **Iter formale:** Piano approvato con DGR n. 227 dell'11 marzo 2015

LIVELLO NAZIONALE

- ∅ **Segreteria Nazionale:** coordina e supporta l'attuazione e il monitoraggio dei Piani delle diverse Amministrazioni regionali e centrali, in raccordo con la Commissione Europea
- ∅ **La Regione Emilia-Romagna:**
 - partecipa agli incontri nazionali
 - a novembre 2015 ha completato il primo rapporto di monitoraggio sperimentale.
 - A gennaio 2016 ha trasmesso il primo monitoraggio formale

∅ La Regione Emilia-Romagna è l'unica Regione italiana ad aver incluso nel Piano non solo FESR ed FSE, ma anche il PSR.

Sintesi dello stato di avanzamento

Tipologie di intervento	N. di interventi	N. di interventi conclusi	% avanz. Dic 2015 (media)	% avanz. Apr 2016 (media)	Range Scadenza interventi
Semplificazione legislativa e procedurale	7	3	77%	83%	Dic-15 / Mar-17
Personale e formazione	4	0	20%	33%	Mar-17 / Mar-17
Funzioni trasversali e strumenti comuni	9	3	73%	82%	Dic-15 / Mar-17
TOTALE	20	6	64%	72%	Dic-15 / Mar-17

- Ø 6 interventi completati nel corso del primo anno di validità del PRA;
- Ø Altri 8 interventi sono almeno al 70% (gli altri tra il 20% e il 50%, nessun intervento non è ancora stato avviato)
- Ø Costo sostenuto/stimato degli interventi: circa 2,2 mln€ (a valere sulle risorse di Assistenza Tecnica dei Programmi, risorse regionali e risorse statali)

Gli interventi a responsabilità AdG FSE

Intervento	Deadline	% di avanzamento
1. Semplificazione dei costi: utilizzo costi standard*	Dic-16	80%
2. Adeguamento del sistema informativo di gestione e trasmissione dati del Por FSE	Mar-17	75%
7. Adeguamento della normativa sulla formazione professionale	Dic-16	✓ 100%

* Intervento condiviso con FSE e PSR. La percentuale indicata è relativa al solo FSE.