

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014/2020

Comitati di Sorveglianza

9 Novembre 2020



Quadro di sintesi dell'avanzamento (al 31/08/2020)

**Dotazione del programma:
786.250.182 euro**

Operazioni approvate: 5.278

Operazioni avviate: 4.725

Operazioni concluse: 2.967

Stato di avanzamento al 31/08/2020 (Dati Monit)

- **Risorse impegnate: 849,2 milioni**
- **Pagamenti: 484,6 milioni**
- **Spesa certificata: 384,3 milioni**

Avanzamento finanziario (1) (dati al 31/08/2020)

| Dotazione del Programma | Risorse impegnate | Avanzamento % |
|-------------------------|-------------------|---------------|
| 786.250.182,00 | 849.215.605,84 | 108% |

| Dotazione del Programma | Spesa certificata | Avanzamento % |
|-------------------------|-------------------|---------------|
| 786.250.182,00 | 384.269.754,32 | 48,87% |

| Target N+3 al 31/12/2020 | Target N+3 al 31/12/2021 | Spesa certificata |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 277.162.760,55 | 365.262.859,09 | 384.269.754,32* |

* E' già stato superato il target N+3 al 31/12/2021

Avanzamento finanziario (2) (dati al 31/08/2020)

| Assi di intervento | Dotazione del programma * | Contributo pubblico impegnato | Spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari (e pagata dalla PA) | Spesa certificata |
|---|---------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|
| FSE-I - Occupazione | € 460.620.110,00 | € 496.764.174,94 | € 312.174.905,19 | € 267.465.017,58 |
| FSE-II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà | € 157.250.038,00 | € 167.889.932,75 | € 71.191.961,48 | € 60.322.503,21 |
| FSE-III - Istruzione e formazione | € 138.502.524,00 | € 158.601.816,11 | € 87.492.092,52 | € 50.032.836,11 |
| FSE-IV - Capacità istituzionale ed amministrativa | € 1.572.500,00 | € 1.424.800,00 | € 1.999.999,97 | € 820.173,19 |
| FSE-V - Assistenza tecnica | € 28.305.010,00 | € 24.534.882,04 | € 12.630.263,97 | € 5.629.224,23 |
| Totale | € 786.250.182,00 | € 849.215.605,84 | € 484.589.223,13 | € 384.269.754,32 |

Dati Monit al 31/08/2020

** Comprensiva della riprogrammazione approvata a luglio 2020*

Avanzamento procedurale (dati al 31/08/2020)

| Assi di intervento | Operazioni Approvate | Operazioni Avviate | Operazioni Concluse |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|
| FSE-I – Occupazione | 3.051 | 2.702 | 1.835 |
| FSE-II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà | 1.017 | 950 | 458 |
| FSE-III - Istruzione e formazione | 1.105 | 971 | 624 |
| FSE-IV - Capacità istituzionale ed amministrativa | 4 | 3 | 1 |
| FSE-V - Assistenza tecnica | 101 | 99 | 49 |
| Totale | 5.278 | 4.725 | 2.967 |

89,5% delle
operazioni
approvate



Partecipanti avviati (dati al 31.08.2020)

| Assi di intervento | Partecipanti avviati | di cui donne |
|---|----------------------|----------------|
| FSE-I - Occupazione | 432.087 | 207.117 |
| FSE-II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà | 50.554 | 27.899 |
| FSE-III - Istruzione e formazione | 39.632 | 24.439 |
| FSE-IV - Capacità istituzionale ed amministrativa | 34 | 27 |
| Totale | 522.307 | 259.482 |

49,7% del totale
dei partecipanti
avviati

