

# STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PERFORMANCE FRAMEWORK

Comitato di Sorveglianza

17 dicembre 2018



# Stato di avanzamento indicatori fisici al 15/11/2018

Assi di intervento	Indicatore o fase di attuazione principale	M	W	T	%	
I - Occupazione	Numero partecipanti inattivi	Target 2018	5.850	3.150	9.000	218 %
		Dati al 15 nov 18	13.231	6.407	19.638	
II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	Numero partecipanti disoccupati, compresi di lungo periodo	Target 2018	2.007	2.008	4.015	742%
		Dati al 15 nov 18	16.605	13.199	29.804	
III - Istruzione e formazione	Titolari di un diploma ISCED 3 o ISCED 4	Target 2018	2.906	1.858	4.764	116 %
		Dati al 15 nov 18	3.799	1.747	5.546	
IV - Capacità istituzionale ed amministrativa	Numero di progetti destinati alle PA	Target 2018			1	300 %
		Dati al 15 nov 18			3	

# Elementi di approfondimento

L'avanzamento degli indicatori fisici:

- fa riferimento ai dati rilevati dal sistema informativo al 15/11/2018, pertanto i valori potranno aumentare ulteriormente alla rilevazione del 31/12/2018
- i valori elevati sugli assi I e II derivano:
  - sul primo Asse dall'ampliamento della platea di destinatari degli Iefp in un'ottica inclusiva e dall'attivazione di un numero consistente di tirocini;
  - sul secondo Asse da una programmazione delle attività che dal 2016 si è allineata ai dispositivi previsti dalla Legge 14/2015



# Stato di avanzamento indicatori finanziari al 15/11/2018

Assi di intervento	Spesa certificata	Importi*	%
I - Occupazione	Target 2018	€ 131.583.906,74	108,8%
	Dati al 15 nov 18	€ 143.163.384,95	
II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	Target 2018	€ 28.017.911,48	113,4%
	Dati al 15 nov 18	€ 31.783.931,27	
III - Istruzione e formazione	Target 2018	€ 29.100.286,64	102,5%
	Dati al 15 nov 18	€ 29.815.927,31	
IV - Capacità istituzionale ed amministrativa	Target 2018	€ 421.743,04	194,5%
	Dati al 15 nov 18	€ 820.173,19	

\*L'importo di spesa certificata comprende la certificazione trasmessa alla Commissione Europea il 10/12/2018  
2018



# Elementi di approfondimento

L'avanzamento degli indicatori finanziari fa riferimento al totale delle certificazioni di spesa trasmesse alla Commissione Europea entro il 31/12/2018, pertanto i valori potranno aumentare ulteriormente a seguito di un'ulteriore certificazione di spesa prevista per i primi mesi del 2019 in cui si certificherà esclusivamente spesa sostenuta dal beneficiario finale al 31/12/2018

